

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa- Dzióbin**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 311022989
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Toruńska 200
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Koło
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-600
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 632610576
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 632610576
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdcolo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3cd596a0-3330-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00351260/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-09-16 10:42

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00243032/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa- Dzióbin

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa- Dzióbin”

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE :

w zakresie branży drogowej:

- 1) roboty pomiarowe – 0,825 km
- 2) mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno- 20 m2
- 3) ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym- 9,00 t
- 4) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni- 4323,00 m2
- 5) mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym- 432,30 t
- 6) uzupełnienie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość 10 cm- 618,75 m2
- 7) ścinka poboczy średnia grubość 10 cm- 618,75 m2

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-17

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 666-10-04-943

4.3.3.) Ulica: ul. Toruńska 200

4.3.4.) Miejscowość: Koło

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-600

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 168958,83 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00295324/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-04-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak dostępności materiałów budowlanych spowodowanych panującą pandemią wywołaną przez Covid-19, oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana dotyczy terminu wykonania umowy, tj.

było: zakończenie robót: 17.12.2021r

nadano nowe brzmienie - zakończenie robót do dnia: 23.12.2021r

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Brak dostępności materiałów budowlanych spowodowanych panującą pandemią wywołaną przez Covid-19, oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana dotyczy terminu wykonania umowy, tj.

było: zakończenie robót: 17.12.2021r

nadano nowe brzmienie - zakończenie robót do dnia: 31.05.2022r

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 168958,83 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy