

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Toruńska 200
- 1.4.2.) Miejscowość: Koło
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-600
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdcolo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-eae42b46-ca45-11ee-875e-a22221c84ba7
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00112941
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2025-02-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00103006

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

„Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie”

Zakres robót obejmuje:

- ☐ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
- ☐ roboty ziemne;
- ☐ ułożenie krawężników i obrzeży;
- ☐ wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm;
- ☐ wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm
- ☐ wykonanie nawierzchni jezdni;
- ☐ oznakowanie;
- ☐ roboty towarzyszące;
- ☐ budowa kanału technologicznego
- ☐ oświetlenie drogowe
- ☐ instalacje wodno-kanalizacyjne

3.9.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232210-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

44322100-4 - Kanały kablowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
170 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): LuKpol Krzysztof Łuczak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8281407038

4.3.4.) Miejscowość: Uniejów

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 6767762,09 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00294536/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 01.08.2024r zaszła konieczność przedłużenia terminu wykonania robót

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. § 2 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Zakończenie robót: 19.10.2024 r.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 02.10.2024r oraz protokołu konieczności nr 3 z dnia 04.10.2024r zaszła konieczność wydłużenia terminu wykonania zadania, zwiększenia zakresu robót oraz wynagrodzenia

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. § 2 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Zakończenie robót: 02.12.2024 r.”

2. § 9 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość zamówienia ustala się w kwocie 7 101 716,98 zł brutto (słownie: siedem milionów sto jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych 98/100) w tym: kwota netto: 5 773 753,64 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 64/100) podatek VAT 23% tj. 1 327 963,34 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 34/100).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie protokołu konieczności nr 4 z dnia 04.11.2024r, protokołu konieczności nr 6 z dnia 27.11.2024r oraz protokołu konieczności nr 7 z dnia 28.11.2024r zaszła konieczność wydłużenia terminu wykonania zadania, zwiększenia zakresu robót oraz wynagrodzenia

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. § 2 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Zakończenie robót: 19.12.2024 r.”

2. § 9 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość zamówienia ustala się w kwocie 7 234 756,92 zł brutto (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 92/100) w tym: kwota netto: 5 881 916,20 zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 20/100) podatek VAT 23% tj. 1 352 840,72 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych 72/100).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie protokołu konieczności nr 8 z dnia 19.12.2024r zaszła konieczność wydłużenia terminu wykonania zadania

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. § 2 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Zakończenie robót: 10.01.2025 r.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie protokołu konieczności nr 9 z dnia 10.01.2025r, protokołu konieczności nr 10 z dnia 10.01.2025r i protokołu konieczności nr 11 z dnia 10.01.2025r zaistniała konieczność zmiany zakresu robót oraz zmniejszenia wynagrodzenia na zadaniu

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 9 ust.1 Umowy otrzymuje brzmienie:

"1. Wartość zamówienia ustala się w kwocie 7 127 897,75 zł brutto (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 75/100) w tym: kwota netto: 5 795 038,82 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści osiem złotych 82/100) podatek VAT 23 % tj. 1 332 858,93 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 93/100)

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 7127897,75 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy