

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Toruńska 200
- 1.4.2.) Miejscowość: Koło
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-600
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdokol.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdokol.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25b1b8f2-ebcd-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00001786
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00208712/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”. Obiekt przeprowadza przez jej koronę rów melioracyjny R-M Gąsawka.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego/przepustu znajdującego się złym stanie technicznym, zagrażającego awarią budowlaną oraz budowę nowego przepustu na rowie melioracyjnym wraz z konieczną regulacją rowu i umocnieniem skarp. W ramach inwestycji planuje się również konieczne odtworzeniem nawierzchni na odcinku, na którym konieczna była jej rozbiórka z uwagi na możliwość prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych związanych z przepustem.

Zakres robót objętych planowaną inwestycją:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni,
- rozbiórka części konstrukcji istniejącego obiektu inżynierskiego (zakres rozbiórek obejmuje część istniejącej konstrukcji kolidującej z nowym przepustem),
- wykonanie nowego przepustu o długości 16 m wraz ze ścianami czołowymi na wlocie i wylocie,
- regulacja istniejącego koryta rowu melioracyjnego,
- umocnienie skarp rowu melioracyjnego i dna,
- odtworzenie nawierzchni jezdni na odcinku 38 m,
- odcinkowe odtworzenie nawierzchni chodnika po stronie wschodniej i budowę nowego chodnika po stronie zachodniej,
- budowę zjazdu indywidualnego na sąsiadującą z pasem drogowym posesję,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kolidujących z planowaną inwestycją.

Projektowany przepust będzie budowany na działkach zlokalizowanych w powiecie kolskim, gminie Grzegorzew obręb Grzegorzew o nr ewidencyjnych 1412/4, 813/2 i 676/4. Dodatkowo planowane jest wykonanie wyrównania dna, umocnienia brzegów i umocnienie koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu. Umocnienia te zlokalizowane są na działkach o nr 813/2, 676/4, 810/2 i 863.

3.9.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-11-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): POLKOP Roboty melioracyjne Józef Grzelak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 666-125-70-64

4.3.3.) Ulica: Gaj 9

4.3.4.) Miejscowość: Dąbie

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-660

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1299428,28 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00297132/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

odstąpiono od budowy sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na prawidłowy jej przebieg, niekolidujący z prawidłowym wykonaniem pozostałych robót innych branż

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wartość zamówienia ustala się w kwocie 1 255 754,67 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 67/100) w tym podatek 23% tj. 234815,91 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset piętnaście złotych 91/100)

5.4.6.) Wartość zmiany: 1255754,67

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

wprowadzono zmiany ilości wykonanych robót w stosunku do kosztorysu ofertowego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wartość zamówienia ustala się w kwocie 1 207 599,19 zł brutto (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 19/100) w tym podatek 23% tj. 225811,23 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych 23/100)

5.4.6.) Wartość zmiany: 1027599,19

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1207599,19 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy