

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy - Dobrów**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311022989
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Toruńska 200
- 1.4.2.) Miejscowość: Koło
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-600
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dt@pzdcolo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdcolo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-3a939bae-475c-4a06-86ea-33bca1ea0c2a
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00679422
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-12-31

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA****3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak****3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00502864****3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**3.7.) Nazwa zamówienia:**

Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Pierwszy - Dobrów

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres robót obejmuje:

- ☐ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,840 km;
- ☐ Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej, gł. frezowania 3 cm - 5 400 m<sup>2</sup>;

- ☐ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 5 400 m<sup>2</sup>;
- ☐ Połączenie międzywarstwowe - skropienie podbudowy asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 50% w ilość 0,5 kg/m<sup>2</sup> - 5 400 m<sup>2</sup>;
- ☐ Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym - 540 t;
- ☐ Ręczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym - 20 t;
- ☐ Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowe - 20 m<sup>2</sup>
- ☐ Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm - 525 m<sup>2</sup>
- ☐ Regulacja studzienek wpustowych - 2 szt.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

#### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-10-18

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:**  
56 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** TRANS-SPLI Sp. z o.o

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6652891927

**4.3.4.) Miejscowość:** Licheń Stary

**4.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 293995,09 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2024/BZP 00572951/01

#### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 2

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

zaistniała konieczność przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

1. § 2 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie:

„3. Zakończenie robót: do 20.12.2024 r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 16.12.2024 r. zachodzi konieczność zwiększenia zakresu robót oraz

wynagrodzenia

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

1. § 9 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość zamówienia ustala się w kwocie 306 978,65 zł brutto (słownie: trzysta sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 65/100) w tym: kwota netto: 249 576,14 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 14/100) podatek VAT 23% tj. 57 402,51 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa złote 51/100)”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 306978,65 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy