
INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE ZREALIZOWANE W 
2008R 

 
1. Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole: termin rozpoczęcia 07.04.2008r., termin 

zakończenia 31.07.2008r., kwota  1 919 981,12 zł brutto. 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P Tarnówka – Olszówka: termin rozpoczęcia 

26.05.2008r., termin zakończenia 14.08.2008r., kwota  499 956,99 zł brutto. 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P – budowa chodnika w miejscowości 

Dzierawy:  termin rozpoczęcia 04.06.2008r., termin zakończenia 21.07.2008r., kwota 

330 709,36 zł brutto. 

4. Budowa chodnika na ulicy Bema w Przedczu: termin rozpoczęcia 23.06.2008r., termin 

zakończenia 31.07.2008r., kwota 200 000,00 zł brutto. 

5.  Remont i odnowa nawierzchni dróg powiatowych: 

- droga powiatowa nr 3420P w miejscowości Chruścin: termin rozpoczęcia 

15.07.2008r., termin zakończenia 08.08.2008r., kwota 142 422,55 zł brutto. 

-    droga powiatowa nr 3416P w miejscowości Grabina: termin rozpoczęcia 

15.07.2008r., termin zakończenia 27.07.2008r., kwota 234 656,16 zł brutto. 

6. Remont drogi powiatowej nr2150P w miejscowości Koserz: termin rozpoczęcia 

04.08.2008r., termin zakończenia 14.08.2008r., kwota 147 024,82 zł brutto. 

7. Przebudowa ulicy Niezłomnych w Kole: termin rozpoczęcia 08.08.2008r., termin 

zakończenia 20.09.2008r., kwota 299.983,56 zł brutto. 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3439P Rośle – Pieczew: termin rozpoczęcia 

08.08.2008r., termin zakończenia 10.09.2008r., kwota 225 128,96 zł brutto. 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Kocewia DuŜa – Dzierzbice: termin 

rozpoczęcia 18.08.2008r., termin zakończenia 16.09.2008r., kwota 372 716,26 zł 

brutto. 

INWESTYCJE I REMONTY DROGOWE W TRACIE 
ROBÓT 

 

1. Przebudowa drogi nr 3403P na odcinku ulicy Kolskiej w Grzegorzewie: termin 

rozpoczęcia 04.07.2008r., termin zakończenia 30.09.2008r. 

2. Przebudowa mostu na rzece  Ner w miejscowości Chełmno: termin rozpoczęcia 

01.08.2008r., termin zakończenia  01.12.2008r. 



3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P na odcinku ulicy Dworcowej w Babiaku- 

budowa kanalizacji deszczowej: termin rozpoczęcia 25.08.2008r., termin 

zakończenia 31.10.2008r. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P – budowa chodnika w miejscowości 

Osiek Mały – otwarcie ofert 23.09.2008r. 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy – Bierzwienna – otwarcie ofert 

24.09.2008r. 

6. Budowa parkingu przy ARiMR ulica Kolejowa w Kole – realizacja IV kwartał 

2008r. 

7. Przebudowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia ulica PCK w Kole - realizacja IV 

kwartał 2008r. 

 


